

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.: 10/619/2018**  
uzavřený dle §2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
v platném znění, mezi

k provedení stavby:

## **Rekonstrukce dolní čerpací stanice Bukovina u Čisté**

**1. Objednatel:** Obec Bukovina u Čisté  
Sídlo: čp. 19, 51401 Jilemnice  
IČ: 00275646  
zastoupený: Jiří Ježek – starosta obce  
Telefon: +420 603 464 203  
E-mail: [oubukovina@email.cz](mailto:oubukovina@email.cz)  
Č.úctu: 1162669369/0800

**2. zhotovitel** **OBIS, spol. s r.o.**  
se sídlem: Příbyslavská 200, 509 01 Nová Paka  
zapsán v OR: u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6012  
zastoupený: Pavlem Šimůnkem – prokuristou společnosti  
IČ: 60933682  
DIČ: CZ60933682  
Číslo účtu: 421270287/0100

(dále jen „zhotovitel“)

takto:

I.

### **Identifikační údaje o stavbě**

Název stavby: Rekonstrukce dolní čerpací stanice  
Místo stavby: Obec Bukovina u Čisté

II.

### **Základní ustanovení**

Shora uvedené smluvní strany se vzájemně dohodly na změně smlouvy o dílo č. 10/619/2018 jejímž předmětem je: „**Rekonstrukce dolní čerpací stanice Bukovina u Čisté**“

Takto:

III.

3.1. V článku - **IV. Dodací podmínky a doba realizace** – z kapacitních důvodů stávajícího VDJ nebylo možno provést odpojení ATS v požadovaném termínu a proto se termín dokončení díla prodlužuje do **30.09.2019.**

IV.

4.1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.